

Bestyrelsens beretning for 2024.

2024 har igen været et spændende år set fra bestyrelsens side.

Der er sket en væsentlig ændring af bemanningen på værket, med hele 4 ansættelser i 2024, (2 opsigelser og 2 der gik på pension)

Vi har fået nye it- og regnskabssystemer, og internt er vi generelt blevet mere digitaliseret. Der er sket opgradering af it-sikkerheden på alle værkets lokationer.

Der er foretaget opdatering af vores leveringsbestemmelser og udarbejdet forslag til opdatering af vedtægterne, som vi kommer tilbage til under punkt 5.

Der er foretaget implementering af EU-Direktiver, CER, NIS2 og beredskabsplaner. GDPR er fuldt implementeret.

Der bliver foretaget opgradering af cyper-sikkerhed på alle værkets lokationer til drift af vores SRO-system.

Året har også i høj grad været præget af vores projekt med elektrificering af vores varmeproduktion.

Projektet kom lidt skidt fra start, da entreprenøren fik indsendt byggeansøgning for sent, og så herefter stor ventetid med at få byggetilladelsen, så vi kom ca. 2 måneder for sent i gang med byggeriet. Men som i kan se derude, har der været godt gang i byggeriet sidst på året.

Status lige nu er at akkumulerings tanken er op svejst og klar til at blive fyldt med vand, isoleret og beklædt med plader i lighed med den eksisterende tank.

Teknikbygningen er midlertidig lukket, og elkedlen er monteret og rørforbindelserne til den eksisterende tank er forbundet. Forbindelserne til den nye tank, kan først ske når stilladset er fjernet. Færdiggørelse af teknikbygning påbegyndes når den nye tank er færdig, da der skal ske en sammenbygning af teknikhuset og de to tanke.

Elkablerne fra 60 kW stationen på ringvejen og frem til vores grund er udført, samt nye forsyningskabler til erstatning af den eksisterende forsyning er klar.

Der har ligeledes været problemer med leveringen af transformer og koblingsanlæg til vores nye el-tilslutning, fabrikken i Italien som skulle levere disse komponenter blev oversvømmet, og hermed opstod der ekstraordinær ventetid på levering af komponenterne. De længe ventede komponenter ankom i går og er nu i gang med at blive monteret.

Så vi forventer at kunne køre de sidste tests, og komme i gang med produktion på elkedlen inden udgangen af maj.

Det samlede projekt forventes færdig i september i år.

Administrationsbygningen på Fabriksvej er blevet gennem renoveret. Vi havde dels brug for mere fysisk plads, da organisationen med tiden er vokset og dels behov for en bedre indretning af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø. Ved at udnytte de eksisterende rammer er der lavet en ny og bedre indretning, der har skabt mere plads til de ansatte i nye moderne omgivelser. Derudover har vi lavet bedre fysisk indretning og sikring af vores IT- og OT- udstyr, så disse lever op til de kommende krav i forbindelse med de nye beredskabsplaner, som hele energisektoren omfattes af her i 2025.

Med hensyn til vores kommende projekt med spildevandsvarmepumpe, venter vi på kommunal godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området nord for rensningsanlægget, så snart vi ved hvornår disse kan godkendes af byrådet, sender vi projektet i udbud. Udbudsmaterialet er klar til at kunne udsendes.

Vi fik i oktober måned, som det første varmeværk i Danmark, tilladelse fra Energistyrelsen til at trække vores eget forsyningskabel fra Fabriksvej ud til varmepumpen som installeres på Islandsvej. Ved denne løsning opnår vi en samlet tilslutning til el-systemet og hermed lavere tariffer på strømprisen generelt. Vi forventer at anlægget står færdig inden udgangen af 2026.

Vi har lavet lidt mindre ledningsrenovering i 2024 end tidligere år, men til gengæld har vi haft travlt med nye udstykninger ved Østergade og på Hadsund Syd. Omkostningerne til de nye udstykninger er blevet betalt af bygherren.

Vi fik lavet en analyse af ledningsnettets kapacitet for at se, hvad der sker, hvis varmegrundlaget udvides med nye udstykninger i fremtiden. Analysen viste, at

der ikke er behov for større udskiftninger af ledninger, hvis flere huse tilsluttes systemet i forbindelse med nye udstykninger.

Vi har gennemført en del besøg hos vores forbrugere, for at rådgive dem om deres varmeinstallation, for hermed at sænke deres returtemperatur og mindske ledningstab.

MWh prisen blev hævet i forhold til tidligere år. Dette skyldes primært, at udgiften til flis er steget voldsomt de seneste år. Faktisk er indkøbsprisen steget 49 % over 2 sæsoner og dette har således haft stor effekt på prisen, da det eneste alternativ vi har haft til at fyre med flis, har været fyringsolie. Det ser dog ud til at prisen har stabiliseret sig på nuværende niveau.

Prisen for et standardhus er således steget fra 14.917 kr. i 2023 til 15.437 kr. i 2024. Stigningen skyldes alene regulering i forhold til indkøbsprisen på flis.

Ved udgangen af 2024 var vi oppe på 2242 forbrugere tilsluttet varmekædet, der blev tilsluttet 30 nye forbrugere i 2024.

Så 2024 har været et travlt år for Hadsund Fjernvarme, hvor der udover den daglige drift er brugt mange timer på styring af ombygning og nybygningerne, samt styring af økonomien i forbindelse med disse.

Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til medarbejderne og ledelsen for den store indsats der er ydet gennem året, samt tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, samt samarbejdet i det år der er gået.